

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑

ที่	ระยะเวลา	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานดำเนินการ (ผู้รับผิดชอบ)	หมายเหตุ
๑	ม.ค.๖๑	-ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	-คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ	อำเภอ	-ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๒	ม.ค.๖๑	-ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด	-คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด -คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด	จังหวัด	-ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๓	ม.ค.๖๑ – มี.ค.๖๑	-ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลาง	-สพจ./สพอ. -อปท. -ผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึก	กรมฯ	-ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ระยะเวลา	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานดำเนินการ (ผู้รับผิดชอบ)	หมายเหตุ
๑	ส.ค.-ก.ย.๖๑ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	<p>๑.จัดประชุมนำเสนอกรอบแนวคิด การศึกษา และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง</p> <p>๒.กำหนดพื้นที่เป้าหมายและแผนการ ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓.ฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลฯในจังหวัดพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ๔ จุดๆละ ๒๐ คน ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน</p> <p>๔.ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เป้าหมาย ๔ จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท สุรินทร์ และ ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจุดละ ๕ วัน</p> <p>๕.จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑ ครั้งๆละ ๑๐๐ คน</p>	<p>-นว.พช.ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ</p> <p>-ผู้บันทึกข้อมูลฯ</p>	กรมฯ	-ระบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบดิจิทัล หรือ CDD Digital Survey version 1

แผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จำนวน 12,935,000 ครั้วเรือน

ที่	ระยะเวลา	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานดำเนินการ (ผู้รับผิดชอบ)	หมายเหตุ
๑	พ.ย.๖๐	-ประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด	หัวหน้ากลุ่มงาน สารสนเทศ/นว.พช. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ๑๕๒ คน	กรมฯ	-สร้างความเข้าใจและการบริหารจัดการจัดเก็บ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	พ.ย.๖๐	-ประชุมเชิงคณะทำงาน บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด	คณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลระดับ จังหวัด จังหวัดละ ๒๕ คน	ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ)	-คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯของ จังหวัดสามารถและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓	พ.ย.๖๐	-ประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	นว.พช/พอ. และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ๒,๑๓๖ คน	จังหวัด	-การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ ใน ระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔	พ.ย.๖๐ - ธ.ค.๖๐	-ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑	ผู้จัดเก็บ ๓๒,๓๓๘๐ คน	อำเภอ	-ผู้จัดเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ
๕	ธ.ค.๖๐	-ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรม บันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ.	ผู้บันทึก ๑๑,๑๒๗ คน	จังหวัด	-ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.มีความสามารถในการ บันทึก มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ระบบบันทึกข้อมูล online (ebmn.cdd.go.th) และ Off line