

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ (15-28 พ.ค.2561)

ระหว่าง 7-11 พ.ค.2561

ทดสอบจังหวัดนำร่อง

ศูนย์ฯชลบุรี
สมุทรสาคร

15 พ.ค.2561

นครราชสีมา
ศูนย์ฯนครราชสีมา
ชัยภูมิ
แม่ฮ่องสอน
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

16 พ.ค.2561

เลย	ราชบุรี
หนองบัวลำภู	เชียงราย
ระนอง	พะเยา
พังงา	เชียงใหม่
นครปฐม	ลำพูน

17 พ.ค.2561

ขอนแก่น
มหาสารคาม
ภูเก็ต
กระบี่
ศูนย์ฯเพชรบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

18 พ.ค.2561

ร้อยเอ็ด	ชัยนาท
ยโสธร	ปทุมธานี
นครศรีธรรมราช	นนทบุรี
ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช	แพร่
พัทลุง	น่าน
สิงห์บุรี	

21 พ.ค.2561

กาฬสินธุ์	สมุทรสาคร
อุดรธานี	สมุทรสงคราม
ศูนย์ฯอุดรธานี	ตรัง
พิษณุโลก	สตูล
ศูนย์ฯพิษณุโลก	อุทัยธานี
อุตรดิตถ์	นครสวรรค์

22 พ.ค.2561

บึงกาฬ	พิจิตร
หนองคาย	ชลบุรี
สงขลา	ศูนย์ฯชลบุรี
ปัตตานี	วิทยาลัยฯชลบุรี
เพชรบูรณ์	ระยอง

23 พ.ค.2561

นครพนม	สระบุรี
สกลนคร	ศูนย์ฯสระบุรี
นราธิวาส	ตาก
ยะลา	กำแพงเพชร
ศูนย์ฯยะลา	จันทบุรี
ลพบุรี	ตราด

24 พ.ค.2561

อำนาจเจริญ
มุกดาหาร
สระแก้ว
อยุธยา
อ่างทอง

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ (ต่อ)

25 พ.ค.2561

ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ศูนย์ฯอุบลราชธานี
ลำปาง
ศูนย์ฯ ลำปาง
สุโขทัย
นครนายก
ศูนย์ฯ นครนายก
ปราจีนบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

28 พ.ค.2561

บุรีรัมย์
สุรินทร์
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ